Приложение №4 к распоряжению Администрации города Иванова
от 14.09.2017 №390-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
работ по реализации комплексного проекта по пропаганде здорового образа жизни, 
развитию физической культуры и спорта  среди жителей города Иванова 
«Чемпион 37»

	№ п/п
	Наименование этапа
	Длительность, рабочие дни
	Дата начала
	Дата окончания
	Подтверждение выполнения работы (продукт/документ)
	ФИО и должность ответственного исполнителя

	1. 
	Старт реализации проекта «Чемпион 37»
	1 день
	06.04.2018
	06.04.2018
	Приказ комитета молодежной политики, физической культуры и спорта о закреплении ответственных за этапы проекта
	Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20

	2. 
	[bookmark: _GoBack] Разработка концепции проекта
	5 дней
	09.04.2018
	13.04.2018
	Концепция проекта "Чемпион 37"
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	3. 
	Формирование рабочей (экспертной, творческой) группы по реализации проекта
	3 дня
	13.04.2018
	17.04.2018
	Список членов рабочей группы с указанием функционала и графика работы
	Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20

	4. 
	Формирование технического задания на разработку фирменного стиля проекта (бренд-бука проекта)
	4 дня
	13.04.2018
	18.04.2018
	Утвержденное техническое задание на разработку бренд-бука (фирменного стиля) проекта
	Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20

	5. 
	Проведение презентационного мероприятия проекта
	5 дней
	13.04.2018
	19.04.2018
	Фото-отчет о проведенном мероприятии
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	6. 
	Привлечение медиа-партнеров проекта по его продвижению в СМИ
	12 дней
	18.04.2018
	07.05.2018
	Список медиа-партнеров проекта
	Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20

	7. 
	Разработка критериев и требований для оценки муниципальной  спортивной инфраструктуры для выбора потенциальных мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	4 дня
	18.04.2018
	23.04.2018
	Перечень критериев  проведения аудита спортивной инфраструктуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	8. 
	Разработка технического задания на создание интерактивной карты расположения объектов спортивной инфраструктуры
	9 дней
	18.04.2018
	30.04.2018
	Техническое задание на разработку интерактивной карты
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	9. 
	Определение объема ремонтных и строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры в рамках проекта
	6 дней
	18.04.2018
	26.04.2018
	Перечень муниципальных спортивных объектов для ремонта и/или строительства в 2018 году в рамках проекта
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток"   8(4932) 58-19-25

	10. 
	Составление перечня новых форм физкультурно-спортивных мероприятий для проведения в рамках проекта
	3 дня
	18.04.2018
	20.04.2018
	Список форм физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых в рамках проекта
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	11. 
	Изготовление сувенирной продукции и продукции с символикой проекта
	17 дней
	19.04.2018
	16.05.2018
	Договор изготовления сувенирной продукции в рамках проекта, товарная накладная
	Баранов И.А., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-46-20

	12. 
	Проведение серии презентационных мероприятий проекта для широкой аудитории, обкатка отдельных форм проведения мероприятий
	16 дней
	20.04.2018
	17.05.2018
	График проведения мероприятий, фото-отчет о проведенных мероприятиях
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	13. 
	Определение лидеров проекта ("Чемпионов" проекта) для проведения открытых тренировок и мастер-классов
	11 дней
	23.04.2018
	10.05.2018
	Список "чемпионов" - лидеров проекта
	Матросова И.В., консультант отдела физической культуры и спорта комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-12

	14. 
	Разработка стандартов и регламентов проведения новых форм мероприятий в рамках проекта
	10 дней
	23.04.2018
	08.05.2018
	Утвержденные стандарты проведения мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	15. 
	Определение мест проведения мероприятий (массовые мероприятия с участием чемпионов на доступной муниципальной спортивной инфраструктуре)
	10 дней
	23.04.2018
	08.05.2018
	Список мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	16. 
	Объезд объектов муниципальной спортивной инфраструктуры в целях определения ее технического состояния
	25 дней
	24.04.2018
	31.05.2018
	Отчёт по итогам мониторинга спортивной инфраструктуры
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	17. 
	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	20 дней
	26.04.2018
	29.05.2018
	Конкурсная документация на проведение конкурентных процедур
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	18. 
	Составление графика проведения новых форм мероприятий с участием именитых спортсменов и чемпионов
	5 дней
	11.05.2018
	17.05.2018
	График проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	19. 
	Проведение спортивных мероприятий в рамках форм мероприятий с участием именитых спортсменов и чемпионов
	128 дней
	18.05.2018
	15.11.2018
	График проведения мероприятий, фото-отчеты о проведенных мероприятиях
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	20. 
	Проведение конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	40 дней
	29.05.2018
	26.07.2018
	Протокол проведения конкурсных процедур
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	21. 
	Создание интерактивной карты муниципальной спортивной инфраструктуры
	18 дней
	01.06.2018
	28.06.2018
	Размещенная в сети Интернет интерактивная карта муниципальной спортивной инфраструктуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	22. 
	Заключение контрактов на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	2 дня
	26.07.2018
	30.07.2018
	Муниципальный контракт
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	23. 
	Ремонт и строительные работы на муниципальных спортивных площадках
	76 дней
	30.07.2018
	13.11.2018
	Акт выполненных работ на строительства и ремонт муниципальной спортивной инфраструктуры
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	24. 
	Анализ результатов проведения мероприятий в рамках реализации I этапа проекта
	8 дней
	11.10.2018
	22.10.2018
	Отчет о реализации I этапа проекта
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	25. 
	Корректировка концепции новых форм проведения мероприятий в рамках проекта с учетом накопленного опыта
	17 дней
	12.10.2018
	05.11.2018
	Обновленная концепция проекта "Чемпион 37"
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	26. 
	Разработка программы проведения Форума учителей физкультуры
	14 дней
	23.10.2018
	09.11.2018
	Программа проведения Форума учителей физкультуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	27. 
	Подготовка к проведению Форума учителей физкультуры
	51 день
	23.10.2018
	02.01.2019
	Фото-отчет о проведенном мероприятии, электронный сборник лучших практик физкультурно-спортивной работы с населением
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	28. 
	Определение критериев для выбора лидеров проекта («Чемпионов») для участия в проекте
	17 дней
	23.10.2018
	14.11.2018
	Список "чемпионов" - лидеров проекта
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	29. 
	Определение мест проведения мероприятий (массовые мероприятия с участием чемпионов на доступной муниципальной спортивной инфраструктуре)
	17 дней
	23.10.2018
	14.11.2018
	Список мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	30. 
	Разработка положения о проведении Форума учителей физкультуры
	7 дней
	25.10.2018
	02.11.2018
	Положение о проведении Форума учителей физкультуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	31. 
	Выбор форм проведения мероприятий в рамках II этапа реализации проекта
	4 дня
	06.11.2018
	09.11.2018
	Перечень форм физкультурно-спортивных мероприятий
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	32. 
	Корректировка регламентов и стандартов проведения новых форм физкультурно-спортивных мероприятий
	3 дня
	12.11.2018
	14.11.2018
	Регламенты и стандарты проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	33. 
	Составление графика проведения новых форм физкультурно-спортивных мероприятий
	5 дней
	15.11.2018
	21.11.2018
	График проведения физкультурно-спортивных мероприятий
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	34. 
	Проведение Форума учителей физкультуры
	1 день
	30.11.2018
	30.11.2018
	Фото-отчет о проведенном мероприятии
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	35. 
	Проведение новых форм физкультурно-спортивных мероприятий в рамках II этапа проекта
	210 дней
	03.12.2018
	23.09.2019
	График проведения мероприятий, фото-отчет о проведенных мероприятиях
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	36. 
	Приобретение символики проекта
	124 дня
	03.12.2018
	24.05.2019
	Договор изготовления сувенирной продукции в рамках проекта, товарная накладная
	Лесков М.В., начальник отдела муниципальных услуг комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-13

	37. 
	Определение объема ремонтных и строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры в рамках II этапа проекта
	31 день
	03.12.2018
	15.01.2019
	Перечень муниципальных спортивных объектов для ремонта и/или строительства в 2019 году в рамках проекта
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	38. 
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	22 дня
	16.01.2019
	14.02.2019
	Проектно-сметная документация на осуществление ремонта и/или строительства муниципальной спортивной инфраструктуры
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	39. 
	Согласование перечня объектов муниципальной спортивной инфраструктуры для ремонта и строительства в рамках II этапа
	27 дней
	15.02.2019
	25.03.2019
	Перечень объектов муниципальной спортивной инфраструктуры для строительства и ремонта в рамках II этапа проекта
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	40. 
	Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	28 дней
	26.03.2019
	02.05.2019
	Извещение о старте проведения конкурсных процедур
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	41. 
	Проведение конкурентных процедур  по определению подрядчика на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	40 дней
	03.05.2019
	27.06.2019
	Протокол проведения конкурсных процедур
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	42. 
	Заключение контрактов на выполнение ремонтных и/или строительных работ муниципальной спортивной инфраструктуры
	7 дней
	28.06.2019
	08.07.2019
	Муниципальный контракт
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	43. 
	Ремонт и строительные работы на муниципальных спортивных площадках
	77 дней
	09.07.2019
	23.10.2019
	Акт выполненных работ на строительства и ремонт муниципальной спортивной инфраструктуры
	Саенко Е.Н., директор МБУ "Восток" 8(4932) 58-19-25

	44. 
	Анализ результатов проведения мероприятий в рамках II этапа проекта
	9 дней
	03.10.2019
	15.10.2019
	Отчет о реализации II этапа проекта
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	45. 
	Разработка программы проведения II Форума учителей физкультуры
	14 дней
	16.10.2019
	04.11.2019
	Программа проведения II Форума учителей физкультуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	46. 
	Разработка положения о проведении II Форума учителей физкультуры
	7 дней
	16.10.2019
	24.10.2019
	Положение о проведении II Форума учителей физкультуры
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	47. 
	Подготовка к проведению II Форума учителей физкультуры
	34 дня
	16.10.2019
	02.12.2019
	Фото-отчет о проведенном мероприятии, электронный сборник лучших практик физкультурно-спортивной работы с населением
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	48. 
	Проведение II Форума учителей физкультуры
	1 день
	07.11.2019
	07.11.2019
	Фото-отчет о проведенном мероприятии
	Шарунов О.В., заместитель председателя комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-10

	49. 
	Подготовка отчетных документов по итогам реализации проекта
	15 дней
	03.12.2019
	23.12.2019
	Утвержденный отчет о реализации проекта
	Федосеева О.В., председатель комитета МПФКиС, 8(4932) 59-47-11

	Суммарная длительность проекта
	441 день
	 



